



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

## Pressemitteilung

### Anpassung der Berenbrocker Brücke – Verlängerung der Straßensperrung

**In den letzten Wochen sind die Arbeiten zur Anpassung der Berenbrocker Brücke in Lüdinghausen gut vorangekommen. Allerdings sorgten zuvor viel Regen und Probleme mit dem Untergrund dafür, dass der ursprünglich geplante Terminplan nicht eingehalten werden kann. Der Erbdrostenweg (K13) soll nun am 25.05.2016 wieder freigegeben werden.**

### Planmäßiger Vershub des Brückenüberbaus

Bereits am 22.02.2016 wurde der Brückenüberbau von den provisorischen Widerlagern in seine endgültige Lage verschoben. Mittels zweier sogenannter Modulfahrzeuge wurde die Brücke zunächst angehoben, längs des Kanals um rund 11 Meter verfahren und zentimetergenau auf den neuen Widerlagern abgesetzt. Die Arbeiten verliefen trotz strömenden Regens und viel Wind planmäßig, so dass auch die für die Vershubarbeiten gesperrte Schifffahrt ihren Betrieb schon nach wenigen Stunden wieder aufnehmen konnte.

### Probleme bei der Anpassung der Brückentrampen

Nicht so planmäßig verliefen dagegen die umfangreichen Erdarbeiten zur Anpassung der Brückentrampen. Der langanhaltende und ergiebige Regen der vergangenen Wochen erschwerte die Arbeiten und brachte sie teilweise sogar zum Erliegen. Dazu wurden beim Bodenabtrag Schichten aufgefunden, die keine ausreichende Tragfähigkeit für die neue Straße aufwiesen. Umfangreiche Bodenverbesserungen und Bodenaustauscharbeiten waren die Folge.

Um die zeitlichen Auswirkungen einzugrenzen wird unterdessen auch samstags gearbeitet. Trotzdem ist der ursprüngliche Freigabetermin nicht mehr zu halten. Infolge dessen kann der Erbdrostenweg jetzt erst am 25.05.2016 wieder freigegeben werden.

### Wasserstraßen-Neubauamt Datteln

Speeckstraße 1  
45711 Datteln

### Ihr Zeichen

### Mein Zeichen

4-232.2 DEK 47 N 5/6

08.04.2016

### Dipl.-Ing. Ralf Bruns

Telefon 02363 104-386

Telefax 02363 104-222

Zentrale 02363 104-0

Telefax 02363 104-222

wna-datteln@wsv.bund.de

www.wna-datteln.wsv.de



Neue Ostrampe mit Durchlass im Vordergrund



Brücke auf neuen Widerlagern in Blickrichtung Dülmen



Westrampe in Blickrichtung Lüdinghausen



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

### **Umleitung bleibt bestehen**

Die bestehende Umleitung für den Durchgangsverkehr führt weiterhin über die K 16, B 471 und die K 23 und ist entsprechend ausgeschildert. Die Erreichbarkeit der Anlieger im Bereich Berenbrock 47 und 48 (u.a. Campingplatz und Motoryachtclub) ist weiterhin sichergestellt.

Nach Fertigstellung der Straßenbauarbeiten wird die Befahrung der Brücke wieder halbseitig möglich sein. Während der dann stattfindenden Korrosionsschutzarbeiten am Stahlüberbau wird der Verkehr im Brückenbereich wieder über eine Lichtzeichenanlage geregelt.

Noch im Sommer sollen schließlich alle Arbeiten beendet und die Einschränkungen des Straßenverkehrs wieder aufgehoben sein.