



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Pressemitteilung

**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt
Duisburg-Meiderich**
Emmericher Straße 201
47138 Duisburg

Beginn der Bauarbeiten zum Ersatz des Überbaus der Hebewerks-Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal

Datum: 26. Juni 2017

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich hat im Januar 2017 den Auftrag für den Ersatz des baufälligen Spannbeton-Überbaus der Hebewerks-Brücke Nr. 28 an die Arbeitsgemeinschaft Wilhelm Scheidt Bauunternehmung und Stahlbau Magdeburg vergeben.

Telefon 0203 4504-
Telefax 0203 4504-

Die Bauarbeiten sollen vor Ort am 03.07.2017 beginnen. Zuerst wird die Baustelleneinrichtungs- und Montagefläche im Bereich des Regenrückhaltebeckens hergestellt. Hier sollen ab Ende Juli 2017 die sechs, im Werk hergestellten, Brückenbauteile zusammen geschweißt werden, um dann Ende September 2017 auf die vorhandenen Betonwiderlager verschoben zu werden.

Zentrale 0203 4504-0
Telefax 0203 4504-333
wsa-duisburg-meiderich@
wsv.bund.de
www.wsa-duisburg-
meiderich.wsv.de

Ab ca. Mitte Juli 2017 wird die momentane Verkehrsführung erweitert werden. Der vorh. Geh- und Radweg wird bereichsweise auf die Straße verlegt, um zusätzlichen Platz für die Montagefläche zu erhalten. Der Straßenverkehr wird weiterhin wie bisher, einspurig mit Ampelregelung über die Hebewerks-Brücke geleitet.

Die mit Beginn der Sommerferien (17.07.2017) geplante Vollsperrung der L511 verschiebt sich auf Anfang August 2017. Grund dafür sind Verzögerungen im Bereich der technischen Bearbeitung in Verbindung mit dem Prüf- und Genehmigungslauf. Das hat zur Folge, dass die Stahlbaufertigung nicht wie geplant starten konnte und sich nun nach hinten verschiebt.

Da die Sperrzeit der L511 so gering wie möglich gehalten werden sollte, verschieben sich dementsprechend auch die anderen Gewerke, wie z.B. der Abbruch des alten Überbaus, die ebenfalls nur während einer Vollsperrung durchgeführt werden können.

Die Sperrung wird nach dem aktuell vorliegenden Bauzeitenplan der Arbeitsgemeinschaft ca. 10 Wochen dauern.



Wir machen Schifffahrt möglich.



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Während der Vollsperrung ist die Überquerung des Dortmund-Ems-Kanals an dieser Stelle für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge nicht möglich. Umleitungen für Radfahrer und Kraftfahrzeuge werden ausgeschildert. Die Ausstellungshalle am Neuen Hebewerk sowie das Café Kortmann sind weiterhin geöffnet und aus Datteln kommend zu erreichen.

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Hebewerks-Brücke ist für Mitte Oktober 2017 geplant.

Ansprechpartner:

Herr Martin Ebbert (Tel.: 0203 / 4504-342)

Herr Oliver Jaswetz (Tel.: 0203 / 4504-353)

