



**WSV.de**

Wasserstraßen- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

## Pressemitteilung

### **Hebwerks-Brücke Nr. 28**

#### **- Verzögerungen an der Hebwerks-Brücke**

vom 26.08.2019

Im Rahmen der parallel laufenden technischen Überarbeitung müssen die Rohrdurchführungen in der Kammerwand der Widerlager, entgegen der ursprünglichen Planung nicht angepasst, sondern ersetzt werden. Hierzu müssen je zwei acht Tonnen schwere Betonblöcke, einer je Widerlager, herausgenommen werden. Die bautechnische Umsetzung erfolgt Anfang September.

In Folge der zusätzlichen bautechnischen Arbeiten kann die Verkehrsfreigabe Ende September leider nicht gehalten werden.

Die Verfügbarkeit der Nachunternehmer zur Terminierung der Arbeiten und genannte Probleme in der Ausführung der Arbeiten erschweren die Fertigstellung der Maßnahme.

Nach heutigem Kenntnisstand ist für Mitte November die Verkehrsfreigabe geplant. Zurzeit erfolgt eine terminliche Überprüfung der aus den vorstehend genannten Problemen entstehenden Folgearbeiten, so dass Anfang September eine präzise Aussage möglich ist.

Derzeit werden Arbeiten an der Übergangskonstruktion durchgeführt, diese werden in der 35. Kalenderwoche abgeschlossen.

Die Korrosionsschutzarbeiten auf dem Überbau haben bereits begonnen. Weitergehend erfolgt der Gerüstaufbau zur Realisierung des Korrosionsschutzes unterhalb des Brückenüberbaus.

Das WSA, die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt und die Geschäftsführung der ARGE stehen weiterhin in engem Kontakt und arbeiten an einer schnellstmöglichen Fertigstellung und Verkehrsfreigabe.

Ansprechpartner:

Herr Oliver Jaswetz (Tel.: 0203 / 4504-353)

**Wasserstraßen- und  
Schifffahrtsamt  
Duisburg-Meiderich**

Emmericher Straße 201  
47138 Duisburg  
www.wsa-duisburg-  
meiderich.wsv.de

**Martin Ebbert  
Projektleiter**

Telefon 0203 4504-342  
wsa-duisburg-meiderich@  
wsv.bund.de

